NISD Technology Deployments

School Previous Active Existing Technology New Technology Deployment .
Deployment | Directory Y Date Project
or N Manager
Rawlinson 302003 N GX260 HPdc7900, HP6735 26-Oct-09 Martha Smith
Beard ES 302003 N GX260 HPdc7900, HP6735 09-Nov-09 Tracy Rayburn
Blattman ES 302003 N GX260 HPdc7900, HP6735 01-Dec-09 Martha Smith
SWMH, S. TX Acad N/A N GX260 HPdc7900, HP6735 10-Dec-09 Tracy Rayburn
Adams Hill ES 402004 Y GX270 11-Jan-10 Martha Smith
Glass ES 40Q2004 Y GX270 08-Feb-10 George Ortiz
Michael ES 40Q2004 Y GX270 22-Feb-10 Tracy Rayburn
Coon ES 402004 Y GX270 01-Mar-10 Tracy Rayburn
Jones MS 402004 Y GX270 29-Mar-10 George Ortiz
Ross MS 402004 N GX270 03-May-10 Tracy Rayburn
Taft HS/Comm Arts 30Q2004 N GX270 07-Jun-10 Martha Smith
Holmes HS/BCHS 302004 Y GX270 06-Jul-10 George Ortiz
Brennan HS New School Y N/A 17-Jul-10 Tracy Rayburn
Dolph Briscoe MS New School Y N/A 17-Jul-10 Martha Smith
Jim G. Martin ES New School Y N/A 17-Jul-10 Tracy Rayburn
Pat Henderson ES New School Y N/A 17-Jul-10 Martha Smith
Bobbye Behlau ES New School Y N/A 17-Jul-10 George Ortiz
Luna MS 302004 N GX270 20-Sep-10 Tracy Rayburn
Ott ES 302004 N GX270 04-Oct-10 Martha Smith
Hatchett ES 302004 Y GX270 18-Oct-10 George Ortiz
Knowlton ES 302004 Y GX270 01-Nov-10 Tracy Rayburn
Meadow Village ES 40Q2004 Y GX270 15-Nov-10 Martha Smith
Hobby MS 102005 N GX280 22-Nov-10 George Ortiz
Rayburn MS 40Q2004 N GX270 06-Dec-10 Tracy Rayburn
Howsman ES 102005 Y GX280 10-Jan-11
Locke Hill ES 102005 Y GX280 17-Jan-11
Villareal ES 202005 Y GX280 24-Jan-11
Burke ES 20Q/2005 Y GX280 31-Jan-11
Westwood Terrace ES 202005 Y GX280 07-Feb-11
Raba ES 202005 Y GX280 14-Feb-11
Neff MS 202005 Y GX280 21-Feb-11
Powell ES 202005 Y GX280 28-Feb-11
Cable ES 20Q/2005 Y GX280 07-Mar-11
Pease MS 302005 Y(12/2010) |GX280 21-Mar-11
Rudder MS 302005 Y(5/2010) |GX280 04-Apr-11
Krueger ES 302005 Y(9/2009) |GX280 02-May-11
HCHS 30Q2005 Y GX280 09-May-11
Passmore ES 402005 Y GX620 16-May-11
Clark HS 30Q2005 Y GX280 06-Jun-11
Marshall HS 302005 Y GX280 27-Jun-11
Jay HS 30Q2005 Y GX280 18-Jul-11
Stevens HS 302005 Y(11/2009) |GX280 01-Aug-11
"Westwinds" ES New School Y N/A 17-Jul-11
Lieck ES New School Y N/A 17-Jul-11
Stevenson MS 40Q2005 Y(2/2010) |GX620 19-Sep-11
Boone ES 402005 Y GX620 03-Oct-11
NW Crossing ES 4Q2005 Y (12/2009) |GX620 10-Oct-11
Linton ES 402005 Y GX620 17-Oct-11
Glen Oaks ES 40Q2005 Y GX620 24-Oct-11
Valley Hi ES 402005 Y GX620 31-Oct-11
Lewis ES 40Q2005 Y GX620 07-Nov-11
Stinson MS 402005 Y(1/2010) |GX620 14-Nov-11
Jordan MS 40Q2005 Y(10/2010) |GX620 28-Nov-11
Zachry MS 402005 Y(10/2009) |GX620 07-Dec-11
Excel 102006 Y GX620 09-Jan-12
Colonies North ES 30Q2006 Y GX620 05-Mar-12
Leon Valley ES 30Q2006 Y GX620 19-Mar-12
Mead ES 302006 Y GX620 02-Apr-12
Fisher ES 30Q2006 Y GX620 07-May-12
"Bandera Rd North" ES New School Y N/A 17-Jul-12
Murnin ES 30Q2006 Y GX620 17-Sep-12
Wanke ES 302006 Y GX620 01-Oct-12
Timberwilde ES 302006 Y GX620 15-Oct-12
Braun Station ES 202007 Y OPTI745 04-Mar-13
Oak Hills ES 202007 Y OPTI745 18-Mar-13
Brauchle ES 20Q/2007 Y OPTI745 08-Apr-13
Cody ES 20Q/2007 Y OPTI745 29-Apr-13
Aue ES 302007 Y OPTI745 06-May-13
Driggers ES 30Q2007 Y OPTI745 20-May-13
Jefferson MS 302007 Y OPTI745 23-Sep-13
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Glenn ES 302007 Y OPTI745 07-Oct-13

Elrod ES 40Q/2007 Y OPTI745 14-Oct-13

Fernandez ES 4Q/2007 Y OPTI745 28-Oct-13

Galm ES 402007 Y OPTI745 11-Nov-13

Helotes ES 4Q2007 Y OPTI1745 02-Dec-13

Mary Hull ES 402007 Y OPTI745 09-Dec-13

Esparza ES 1Q/2008 Y OPTI745 13-Jan-14

Lackland City ES 10Q/2008 Y OPTI745 27-Jan-14

Leon Springs ES 1Q/2008 Y OPTI745 10-Feb-14

Thornton ES 1Q/2008 Y OPTI745 24-Feb-14

McDermott ES 1Q/2008 Y OPTI745 10-Mar-14

NAMS-N, NAES 20Q/2008 Y OPTI755 07-Apr-14

Scobee ES 20Q/2008 Y OPTI755 05-May-14

Evers ES 30Q/2008 Y OPTI755 12-May-14

Reddix 30Q/2008 Y OPTI755 02-Jun-14

Nichols ES 30Q/2008 Y OPTI755 09-Jun-14

Brandeis HS 302008 Y OPTI755, HP6715 22-Sep-14

Vale MS 302008 Y OPTI755, HP6715 06-Oct-14

Scarborough ES 302008 Y OPTI755 13-Oct-14

Carnahan ES 302008 Y OPTI755 20-Oct-14

Forester ES 302008 Y OPTI755, HP6715 10-Nov-14

Rhode ES 40Q/2008 Y OPTI755 01-Dec-14

Myer ES 26-Jan-09 Y OPTI755 26-Jan-15 Tracy Rayburn
NAMS 09-Feb-09 Y OPTI755 09-Feb-15 Tracy Rayburn
Holmgreen/NCC 16-Mar-09 Y OPTI755 16-Mar-15 Martha Smith
May ES 04-May-09 Y OPTI755 04-May-15 Martha Smith
Steubing ES 18-May-09 Y OPTI760 18-May-15 | Tracy Rayburn
Carson ES 27-May-09 Y OPTI760 27-May-15 Tracy Rayburn
Warren HS 08-Jun-09 Y HPdc7900, HP6735 08-Jun-15 Tracy Rayburn
O'Connor HS 06-Jul-09 Y HPdc7900, HP6735 06-Jul-15 Martha Smith
Garcia MS 17-Aug-09 Y HPdc7900, HP6735 17-Aug-15 Tracy Rayburn
Hoffman ES 17-Aug-09 Y HPdc7900, HP6735 17-Aug-15 Martha Smith
Kuentz ES 17-Aug-09 Y HPdc7900, HP6735 17-Aug-15 Martha Smith
Langley ES 17-Aug-09 Y HPdc7900, HP6735 17-Aug-15 Tracy Rayburn
Connally MS 21-Sep-09 Y HPdc7900, HP6735 21-Sep-15 Martha Smith
NAHS 14-Sep-09 Y HPdc7900, HP6735 14-Sep-15 | Tracy Rayburn
Ward ES 12-Oct-09 N HPdc7900, HP6735 12-Oct-15 Martha Smith
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